

# PRINCE2® Foundation

## 7th Edition - Candidate Syllabus

**Διάρκεια: 21 ώρες**

### **Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος:**

Το **PRINCE2 Foundation Level** παρέχει μια εισαγωγή στη μεθοδολογία και τους όρους του PRINCE2.

Με το PRINCE2 Foundation λαμβάνετε μια εισαγωγή στη μέθοδο PRINCE2. Έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει επαρκείς γνώσεις και κατανόηση, στη μέθοδο PRINCE2 αρκετά καλά ώστε να είστε σε θέση να εργάζεστε αποτελεσματικά με, ή ως μέλος, μιας ομάδας διαχείρισης έργων που εργάζεται σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την PRINCE2.

**Το πιστοποιητικό PRINCE2 Foundation** αποτελεί επίσης **προαπαιτούμενο** για τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν **την πιστοποίηση PRINCE2 Practitioner ή PRINCE2 Agile®**.

### **Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται**

Η πιστοποίηση PRINCE2 Foundation απευθύνεται σε διαχειριστές έργων και επίδοξους διαχειριστές έργων. Είναι επίσης σημαντικό προσωπικό που εμπλέκεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων, όπως: μέλη συμβουλίων έργων (π.χ. ανώτεροι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες), διευθυντές ομάδων (π.χ. διευθυντές παράδοσης προϊόντων), διασφάλιση έργων, υποστήριξη έργων (π.χ. προσωπικό γραφείων έργων και προγραμμάτων) και επιχειρησιακά στελέχη.

Οι εξετάσεις PRINCE2 Foundation αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσον ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει τη μέθοδο διαχείρισης έργων PRINCE2.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υλοποιείτε στην **Ελληνική γλώσσα και με χρήση της Αγγλικής Ορολογίας που αυτή απαιτείται**. Η Εξεταστική διαδικασία είναι στην **Αγγλική γλώσσα**.

## Μέθοδος εξεταστικής Διαδικασίας

Επιτρεπόμενο Εκπαιδευτικό υλικό κατά την διάρκεια των εξετάσεων	Τίποτα	Πρόκειται για εξετάσεις με " <b>κλειστά βιβλία</b> ". Το εκπαιδευτικό βιβλίο που θα δοθεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μελέτη, χωρίς να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί στις εξετάσεις.
Τρόπος και Διάρκεια Εξετάσεων	60 λεπτά	Η Εξεταστική διαδικασία παρέχεται εξ'αποστάσεως – Web Online. Στους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις σε γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους ή η γλώσσα εργασίας τους μπορεί να χορηγηθεί <b>25% επιπλέον χρόνος, δηλαδή 75 λεπτά συνολικά.</b>
Τύπος Ερωτήσεων	Πολλαπλής επιλογής, Λείπει λέξη, & Λίστα	<p>Οι ερωτήσεις είναι όλες "πολλαπλής επιλογής".</p> <p>Για τις "<b>πολλαπλής</b>" ερωτήσεις, έχετε μια ερώτηση και τέσσερις επιλογές απάντησης.</p> <p>Για τις ερωτήσεις "<b>Λείπει μια λέξη</b>", υπάρχει μια πρόταση στην οποία λείπει μια λέξη και πρέπει να επιλέξετε τη λέξη που λείπει από τέσσερις επιλογές.</p> <p>Για τις ερωτήσεις "<b>λίστας</b>", υπάρχει μια λίστα με τέσσερις απαντήσεις και πρέπει να επιλέξετε τις δύο σωστές απαντήσεις.</p>
Αριθμός Ερωτήσεων	60	Υπάρχουν <b>60 ερωτήσεις</b> , καθεμία από τις οποίες αξίζει 1 βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.
Ποσοστό επιτυχίας για την απόκτηση της Πιστοποίησης	55%	Βαθμός επιτυχίας 33 βαθμοί Θα πρέπει να απαντήσετε σωστά σε <b>33 ερωτήσεις (55%)</b> για να επιτύχετε στις εξετάσεις.

## **Αναλυτική Θεματολογία:**

### **Κατανόηση βασικών εννοιών σχετικά με τα έργα και το PRINCE2**

#### **1.1 Βασικά σημεία:**

- Ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά ενός έργου
- Τις έξι πτυχές της απόδοσης του έργου που πρέπει να διαχειριστούν
- Τα ολοκληρωμένα στοιχεία του PRINCE2: αρχές, θέματα, διαδικασίες, περιβάλλον του έργου και ο άνθρωπος
- Τι καθιστά ένα έργο PRINCE2

#### **1.2 Περιγραφή:**

- τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του PRINCE2
- το πλαίσιο πελάτη/προμηθευτή στο οποίο βασίζεται η PRINCE2

### **Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αρχές PRINCE2 στηρίζουν τη μέθοδο PRINCE2**

#### **2.1 Βασικές αρχές του PRINCE2:**

- συνεχής επιχειρηματική αιτιολόγηση
- συνεχής μάθηση
- καθορισμένοι ρόλοι και ευθύνες
- διαχείριση κατά στάδια
- διαχείριση κατ' εξαίρεση
- εστίαση στα προϊόντα
- προσαρμογή ανάλογα με το έργο

#### **2.2 Πτυχές ενός έργου που μπορούν να προσαρμοστούν, ποιος είναι υπεύθυνος και πώς τεκμηριώνονται οι αποφάσεις προσαρμογής**

### **Κατανόηση των θεμάτων του PRINCE2 και του τρόπου εφαρμογής τους σε όλο το έργο.**

#### **3.1.1 Επιχειρηματική υπόθεση - Σκοπός:**

- του θέματος της επιχειρηματικής υπόθεσης

- επιχειρηματική υπόθεση, προσέγγιση διαχείρισης οφελών

### **3.1.2 Οι Ελάχιστες απαιτήσεις PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος της επιχειρηματικής υπόθεσης.**

### **3.1.3 Ορισμός των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική αιτιολόγηση και των διαφορών μεταξύ τους: εκροές, αποτελέσματα, οφέλη & μειονεκτήματα**

#### **3.2.1 Οργάνωση – Σκοπός:**

- Θέματα οργάνωσης
- Προσέγγιση της διαχείρισης της επικοινωνίας

### **3.2.2 Τι απαιτεί το PRINCE 2, κατ' ελάχιστον, για την εφαρμογή του θέματος της οργάνωσης.**

#### **3.2.3 Ρόλοι και αρμοδιότητες των:**

- Συμβούλιο έργου
- Εκτελεστικό όργανο
- Ανώτερος χρήστης
- Ανώτερος προμηθευτής
- Διασφάλιση έργου - Αρχή αλλαγών
- Διαχειριστής έργου
- Διευθυντής ομάδας
- Υποστήριξη έργου

συμπεριλαμβανομένων των ρόλων που μπορούν να συνδυαστούν.

#### **3.2.4. Βασικές έννοιες που σχετίζονται με την οργάνωση:**

- Ενδιαφερόμενος/οι
- Τα τρία συμφέροντα του έργου και πώς αυτά εκπροσωπούνται στα τέσσερα επίπεδα διοίκησης.

#### **3.3.1 Ποιότητα - Σκοπός:**

- του θέματος της ποιότητας
- περιγραφή προϊόντος, περιγραφή προϊόντος έργου, προσέγγιση διαχείρισης ποιότητας, μητρώο ποιότητας

### **3.3.2 Ελάχιστες απαιτήσεις της PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος ποιότητας.**

#### **3.3.3 Βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ποιότητα και τις διαφορές μεταξύ τους:**

- σχεδιασμός ποιότητας και έλεγχος ποιότητας
- διασφάλιση έργου και διασφάλιση ποιότητας
- προσδοκίες ποιότητας του πελάτη και κριτήρια αποδοχής

#### **3.4.1 Σχεδιασμός - Σκοπός:**

- του θέματος των πλάνων
- Έργο , Στάδιο , Εξαίρεση ,Ομάδας

#### **3.4.2 Ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος των πλάνων**

##### **3.4.3 Τα βήματα σε σχέση με:**

- τη προτεινόμενη προσέγγιση του σχεδιασμού
- τη προτεινόμενη προσέγγιση για τον καθορισμό και την ανάλυση των προϊόντων που θα πρέπει να εξηγεί:
- τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρθρωση του έργου σε στάδια διαχείρισης.

#### **3.5.1 Κινδύνοι - Σκοπός:**

- του θέματος των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού ενός προϋπολογισμού κινδύνων
- της προσέγγισης διαχείρισης κινδύνων, του μητρώου κινδύνων

#### **3.5.2 Ελάχιστες απαιτήσεις της PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος κινδύνου.**

##### **3.5.3 Ορισμός των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις διαφορές μεταξύ τους:**

- κίνδυνος: απειλή ή ευκαιρία
- προτεινόμενοι τύποι αντιμετώπισης του κινδύνου
- αιτία, γεγονός και αποτέλεσμα
- πιθανότητα κινδύνου, αντίκτυπος κινδύνου και εγγύτητα κινδύνου

#### **3.5.4. Προτεινόμενη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων**

##### **3.6.1 Αλλαγή - Σκοπός:**

- του θέματος της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού ενός προϋπολογισμού αλλαγής
- της προσέγγισης ελέγχου αλλαγών, του αρχείου στοιχείων διαμόρφωσης, του μητρώου ζητημάτων, της έκθεσης ζητημάτων, του λογαριασμού κατάστασης προϊόντος

#### **3.6.2 Ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος αλλαγής.**

### **3.6.3 Περιγραφή:**

- τύποι ζητημάτων
- τη προτεινόμενη διαδικασία ελέγχου ζητημάτων και αλλαγών.

### **3.7.1 Πρόοδος - Σκοπός:**

- το θέμα της προόδου
- του ημερήσιου ημερολογίου, του ημερολογίου μαθημάτων, της έκθεσης μαθημάτων, του πακέτου εργασίας, της έκθεσης τέλους σταδίου, της έκθεσης τέλους έργου, της έκθεσης σημείου ελέγχου, της έκθεσης επισήμανσης, της έκθεσης εξαιρέσεων.

### **3.7.2 Ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος προόδου .**

### **3.7.3 Βασικές έννοιες που σχετίζονται με την πρόοδο:**

- έλεγχοι με γνώμονα το γεγονός και τον χρόνο
- ανοχές και εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου καθορισμού των ανοχών και της αναφοράς των εξαιρέσεων.

## **Κατανόηση των διαδικασιών PRINCE2 και του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται κατά τη διάρκεια του έργου**

### **4.1 Σκοπός των διαδικασιών PRINCE2:**

- έναρξη ενός έργου, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της σύντομης ενημέρωσης για το έργο,
- διεύθυνση ενός έργου, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της τεκμηρίωσης έναρξης έργου (PID),
- έναρξη ενός έργου,
- έλεγχος ενός σταδίου,
- διαχείριση της παράδοσης του προϊόντος,
- διαχείριση των ορίων ενός σταδίου,
- το κλείσιμο ενός έργου.

### **4.2. Στόχος των διαδικασιών PRINCE2 (όπως παραπάνω, εξαιρουμένων του PID και της συνοπτικής ενημέρωσης του έργου):**

### **4.3. Το πλαίσιο των διαδικασιών PRINCE2 (όπως παραπάνω, εξαιρουμένων του PID και της συνοπτικής περιγραφής του έργου):**

<b>Ημερομηνίες &amp; Ώρες Υλοποίησης:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024   18:00 – 21:15</li><li>• Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024   18:00 – 21:15</li><li>• Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024   18:00 – 21:15</li><li>• Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024   18:00 – 21:15</li><li>• Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024   18:00 – 21:15</li><li>• Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024   18:00 – 21:15</li><li>• Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024   18:00 – 21:15</li></ul>
<b>Κόστος Webinar:</b>	<p><b>900,00€</b> <b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Έναρξη Απριλίου – 20%</b> <b>Τελικό Κόστος: 720€</b> *Στο παραπάνω κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σας στις εξετάσεις.</p>



**Πληροφορίες – Εγγραφές:** 211 500 7000 & 231 098 1700

**E mail:** [info@epsilontraining.gr](mailto:info@epsilontraining.gr)