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DIPLOMA in Project Management 

Πιστοποιημένο πρόγραμμα από το University of Northampton 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ 

Το Diploma in Project Management αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο 

που απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν την διοίκηση 

και τον συντονισμό τόσο έργων όσο και ομάδων που διαχειρίζονται έργα. 

Το Diploma in Project Management  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων 

διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής και oι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία 

να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, να γνωρίσουν 

σύγχρονα εργαλεία project management και να χειριστούν πραγματικά project. 

Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων 

(Project Management), η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργων, η 

χρήση των πόρων, οι τρόποι κοστολόγησης του έργου, καθώς και η χρήση 

λογισμικών πακέτων παρακολούθησης έργων. Θα αναλυθούν διαγραμματικές 

τεχνικές και θα εφαρμογές σε πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case 

studies). 

• Tο DIPLOMA in Project Management είναι πιστοποιημένο από το 

University of Northampton (Curriculum endorsed by the University 

of Northampton). 

Γιατί να επιλέξω το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

Πρακτικό πρόγραμμα 

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό 

επίπεδο μέσω των μαθημάτων, να γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία project 

management και να χειριστούν πραγματικά project. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν 

οι Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management), η 

ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργων, η χρήση των πόρων, οι 

τρόποι κοστολόγησης του έργου, καθώς και η χρήση λογισμικών πακέτων 

παρακολούθησης έργων. Θα αναλυθούν διαγραμματικές τεχνικές και θα εφαρμογές 

σε πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case studies). 
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Πιστοποίηση 

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum 

endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο 

Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence 

Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for 

UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως. 

Δυνατότητα συνέχισης για πιστοποίηση: 

• PRINCE2® 7 Practitioner 

• PRINCE2® 7 Foundation 

Διάρκεια  Προγράμματος: 80 ώρες 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Εισαγωγή στο Project Management 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω 

θέματα : 

• Projects & Project Management: ορισμοί, χαρακτηριστικά, παραδείγματα 

• ρόλος και οι αρμοδιότητες του Project Manager: Τι κάνει και τι δεν κάνει ένας 

PM, απαιτούμενες ικανότητες 

• Μεθοδολογίες Project Management: σύντομη επισκόπηση (PRINCE2, PMP, 

Agile) 

Μελέτη Φάσεων Project 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω 

θέματα : 

 

• Project Management lifecycle: περιγραφή απαιτούμενων φάσεων ενός 

project 

• Εναρξη (στόχοι, business case, scope management, stakeholders, δομή & 

οργάνωση, προσχέδιο – project brief) 

• Σχεδιασμός(συνολικό πλάνο/ορόσημα-προθεσμίες/διαχείριση 

πόρων/κατανομή – προγραμματισμός/διαχείριση ρίσκου) 

• Εκτέλεση (επικοινωνία, πρόοδος, αναφορές, διαχείριση ποιότητας, κλείσιμο 

project) 

• Έλεγχος (χρονοδιαγράμματα, παραδοτέα, αποτίμηση ποιότητας, αλλαγές) 

• Συχνά λάθη που γίνονται στο Project Management 
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Πρακτικά Εργαλεία για Project Management 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω 

θέματα : 

 

• Xρήση MS Excel & Project libre για δημιουργία: 

• Work Breakdown Structure 

• Gannt chart 

• Critical Path 

• Logs 

• Reports 

• Control dashboards 

• Statistics 

 

Εισαγωγή στo Agile Project Management 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω 

θέματα : 

 

• Eισαγωγή στις Agile Αξίες και Αρχές 

• Σύγκριση των καλών πρακτικών Agile/Agile Manifesto με παραδοσιακές 

Μεθοδολογίες 

• Oφέλη που αποκομίζονται από την υιοθέτηση του Agile 

• Eπισκόπηση των Scrum και Kanban 

• Δημοφιλείς ευέλικτες έννοιες και πρακτικές 1: Agile Team Roles, Timeboxes, 

User Stories, Story Points, Relative Estimation, χρήση 

• Δημοφιλείς ευέλικτες έννοιες και πρακτικές 2: Minimum Viable Product, 

Definition of Done, User Stories και Reality Based Forecasting 

Εφαρμοσμένες Agile πρακτικές 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα : 

 

• Κanban: Περιγραφή/Πώς μπορεί να γίνει ορατή η εργασία στο Kanban και 

εντοπισμός των σημείων συμφόρησης ή άλλων εμποδίων 

• στη ροή 

• Εξερεύνηση του πλαισίου Scrum: Ανάλυση του Scrum της πιο δημοφιλούς από τις 

ευέλικτες μεθόδους. Περιλαμβάνονται 3 Scrum 

• Roles, 4 Scrum Events ή Meetings και 3 Scrum Artifacts 

• Τhe Product Backlog 

• User Stories. Tεχνικές σχετικής εκτίμησης (Scrum Poker). 

• Σχεδιάζοντας το Release, το Sprint και το Daily Planning 

• Eπίπεδα προγραμματισμού: Release Planning, Iteration Planning & Daily Scrum. 
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Πρακτικά Εργαλεία για Agile 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα : 

 

• Εργαλεία και πρότυπα. 

• Πρακτικές ασκήσεις διαδικτυακά εργαλεία για Agile (JIRA), scrum planning poker 

και retrospectives. 

• Πρότυπα για ιεράρχηση προτεραιοτήτων και δημιουργία burndown charts. 

 

Εφαρμογές κοστολόγησης 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα : 

 

• Σχεδιασμός Αποθεμάτων, Σχεδιασμός Έργου Τεχνικές Εξομάλυνσης 

• Σύνταξη Προϋπολογισμού – Χρηματορροές 

• Κόστος Έργου σε Συνδυασμό με το Χρόνο 

• Δομική Ανάλυση Έργου – Διαχείριση Κινδύνου 

• Συγκριτική Διοίκηση – Εναλλακτικές Λύσεις 

 

Εκμάθηση Λογισμικού Διαχείρισης Έργου: Project Libre 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα : 

 

• Εισαγωγή Εργασιών, Οροσήμων και Προθεσμιών 

• Διαμόρφωση του Συνολικού Πλάνου του Έργου 

• Προγραμματισμός και Κατανομή των Διαθέσιμων Πόρων (Υλικά και Εργασία) στο 

Έργο 

• Βασικά Στοιχεία Κοστολόγησης και Παρακολούθησης του Έργου 

• Εκτυπώσεις και Αναφορές 

Οργάνωση και διαχείριση δεδομένων στο MS Excel 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα : 

 

• Δομές ελέγχου στο MS Excel 

• Περιγραφική στατιστική στο MS Excel 

• Το MS Excel ως εργαλείο βάσης δεδομένων 

• Συγκεντρωτικοί Πίνακες (Pivot tables) στο MS Excel 
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Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων στο Power BI 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα : 

 

• Εισαγωγή στο Power BI 

• Εισαγωγή δεδομένων & δημιουργία αναλύσεων (visualizations) 

• Απεικόνιση πληροφορίας σε αναφορές του Power BI 

• Επεξεργασία & οργάνωση δεδομένων στο Power BI 

• Προχωρημένες επιλογές απεικόνισης & ανάλυσης δεδομένων 

 

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 

    

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 3 Δεκέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2024 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2025 18:00 - 22:00 

Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2025 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2025 18:00 - 22:00 

Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2025 18:00 - 22:00 

Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2025 18:00 - 22:00 
 

 

▪ Κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το University of Northampton : 150€ 

▪ Με την εγγραφή καταβάλλεται προκαταβολή 20%. 

 

Δικαιούχος: Epsilon Net A.E με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 38383705000 

  Πληροφορίες – Εγγραφές: 211 500 7000  

                                          & 231 098 1700 

  Ε mail: info@epsilontraining.gr  

mailto:info@epsilontraining.gr

